

FONDS DE SERVICE UNIVESEL DES TIC AU BURUNDI « FSU »
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE, EXERCICE 2025-2026

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Sourc e de finan cement	Date de confection du DAO	Date d'appro bation du DAO par la DNCMP	Date de publicatio n du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d' Exécutio n	Réception du marché
1	Fourniture et installation des équipements informatiques pour 6 nouveaux télécentres	Marché ouvert	702 291 120 Fbu TTC	FSU	10/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	16/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	09/01/2026	60 jrs	Mars 2026
2	Raccordement en internet avec fibre optique souterrain pour 6 nouveaux télécentres	Marché ouvert	257 708 880 FBU TTC	FSU	10/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	16/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	09/01/2026	60 jrs	Février 2026
3	Fourniture de deux camionnettes Pick up double cabine 4x4 tropicalisées pour la coordination et liaison des activités du FSU	Marché ouvert	600 000 000 FBU TTC	FSU	15/09/2025	29/09/2025	20/10/2025	10/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	24/11/2025	90 jrs	Février 2026
5	Fourniture des tablettes portables	Marché ouvert	250.000.000 TTC	FSU	14/09/2025	05/10/2025	7/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	60 jrs	Février 2026
6	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude de faisabilité de la couverture du réseau mobile sur le tronçon bujumbura-bugarama-muramvya-gitega-karusi-muyinga-kobero et la brette Kobero-ngozi-kanyanza-bugarama	Marché ouvert	100.000.000 FBU TTC	FSU	10/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	16/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	09/01/2026	30	Février 2026
7	Location d'un véhicule de liaison	Demande de cotation	10.000.000 FBU TTC	FSU	14/07/2025	-	15/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	45 jrs	Septembre 2025
8	Renouveler l'abonnement internet au centre RUSI	Entente Directe	144.885.373 Fbu TTC	FSU	14/09/2025	06/10/2025	07/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	9 mois	Juin 2026
9	Fournitures et installation des équipements informatiques et câblage	Marché ouvert	600.000.000 FBU	FSU	28/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	04/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	22/12/2025	60 jours	Février 2026

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
	réseau LAN à l'ISP et ESOP												
10	Raccordement en internet avec fibre optique souterrain et Fourniture de la capacité Internet de 100mb/sec à l'ISP et ESOP	Entente Directe	500.000.000 TTC	FSU	28/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	04/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	22/12/2025	60 jours	Février 2026
11	Implémentation de 3 Villages Numériques pilotes dans les provinces BUJUMBURA, GITEGA et BUHUMUZA	Marché ouvert	4.811.751.000 TTC	FSU	01/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	05/01/2026	06/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	60 jours	Mars 2026
12	Fourniture d'une imprimante multifonction	Demande de cotation	6.200.000 FBU TTC	BGE	17/11/2025	-	19/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	10 jours	Décembre 2025
13	Fourniture de consommables informatiques	Demande de cotation	9.653.550 Fbu TTC	BGE	16/07/2025	-	17/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	30/07/2025	7 jours	Aout 2025
14	Acquisition de deux ordinateurs portables	Demande de cotation	12.500.000 Fbu TTC	BGE	16/07/2025	-	17/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	30/07/2025	30 jours	Septembre 2025
15	Fournitures des produits d'hygiène	Demande de cotation	4.000.000 TTC	BGE	3/11/2025	-	5/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	24/11/2025	10 jours	Novembre 2025
16	Fournitures des Matériels de bureau	Demande de cotation	12.500.000 TTC	BGE	3/11/2025	-	5/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	24/11/2025	10 jours	Novembre 2025

LE DIRECTEUR DU FONDS DE SEVICE UNIVERSEL

Elias AHIBONEYE